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Bestatigung der Weiterfuhrung
der Machbarkeitsuntersuchung
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durch den Rat der Stadt Dortmund

+ Erstes Entwicklungsszenario der
Produktion von Stadt Dortmund fur die HSP-Flache
Spundbohlen und -wanden + HSP-Flache wird Teil der THELEN Gruppe durch
auf dem HSP-Gelande Ankauf des thyssenkrupp Immobilienportfolios
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+ SchlieBung HSP-Werk

Die Idee:

v’ SMART RHINO wird
Standort der FH Dortmund
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- Baubeginn FH Dortmund
- Baubeginn soziale Infrastruktur
- Baubeginn Wohnen
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+ SMART RHINO wird Innovationsraum der
Ruhr Academy on Smart Sustainable
Metropolitan Transformation

« Erarbeitung des Strukturkonzeptes

v,

<X

YRAI

+ SMART RHINO ist Teil
der IGA Metropole Ruhr

- Historische StraBenbahn
als Informationsort
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+ Bebauungsplanverfahren
- Planfeststellungsverfahren
far Stadtbahn und H-Bahn
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Stadtebaulicher
Realisierungswettbewerb
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SMART RHINO als
Innovationsraum zum
World Urban Forum

Start Beteiligung der Offentlichkeit + Baubeginn Berufskolleg
- Fertigstellung 1. Bauabschnitt

der FH Dortmund

Sanierungs- und
Machbarkeitsstudie ErschlieBungsarbeiten

gibt griines Licht fur SMART RHINO



